

Председник градске општине Нови Београд, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 40. Статута градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда“ бр. 3/11-пречишћен текст и бр. 33/13), доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- I. Наручилац: Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167;
- II. Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- III. Предмет јавне набавке: радови– грађевински радови на уређењу сервер канцеларије;
- IV. Назив из Општег речника набавки: Завршни грађевински радови;
- V. Ознака из Општег речника набавки: 45400000;
- VI. У овом предмету спроведен је отворени поступак јавне набавке, који је покренут Одлуком број VII-404-1/2015-66 од 17.09.2015. године;
- VII. Уговор је закључен 05.11.2015. године и заведен под бројем X-020-387;
- VIII. Првобитна вредност уговора се не мења и износи 2.281.219,20 динара без ПДВ-а;
- IX. Објективни разлози за измену уговора: Законом о изменама и допунама Закона о порезу на додатну вредност („Сл. гласник РС“ бр. 83/15) који је ступио на снагу 15.10.2015. године одређено је да је порески дужник прималац добара и услуга из области грађевинарства. Изменом уговора извршено је усклађивање са наведеним Законом.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
Број VII-404-2/2015-204; 05.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Александар Шапић

