

Председник градске општине Нови Београд, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 40. Статута градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда“ бр. 3/11-пречишћен текст и бр. 33/13), доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

- I. Наручилац: Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167;
- II. Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- III. Предмет јавне набавке: радови– Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката;
- IV. Назив из Општег речника набавки: радови на рушењу;
- V. Ознака из Општег речника набавки: 45111100;
- VI. У овом предмету спроведен је отворени поступак јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума, који је покренут Одлуком број VII-404-1/2017-2 од 18.01.2017. године;
- VII. На основу Оквирног споразума дана 29.06.2017. године закључен је уговор заведен под бројем X-020-664;
- VIII. Првобитна вредност уговора се не мења и износи 1.816.661,94 динара без ПДВ-а;
- IX. Објективни разлози за измену уговора:
Дана 28.08.2017. године измењен је Оквирни споразум број X-020-215 од 07.03.2017. године из разлога што у Оквирном споразуму, услед очигледне техничке грешке, није наведено да је добављач „Норис инжењеринг“ д.о.о. поднео заједничку понуду. Из тог разлога неопходно је изменити и уговор који је закључен на основу Оквирног споразума.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
Број VII-404-2/2017-90; 28.08.2017. године



ПРЕДСЕДНИК

Александар Шапић